

Opis wykonania zadań inwestycyjnych  – stan na 31.03.2009 r.


	Lp.
	Zadanie inwestycyjne
	Plan
	Wydatek
	Zaangażowanie
	Opis realizacji zadania   inwestycyjnego

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna ETAP II i III (Wiązowna Gminna- budowa)
	4.555.000,00
	7.156,48
	4.554.729,50
	Ukończono budowę kanalizacji w ul. Kościelnej wynikającą z wydatków niewygasających z roku 2008 – tj. kanały boczne. Wybudowano kanalizację w ul. Szkolnej, Os. XXX-lecia, ul. Ogrodowej oraz sieć na terenie zespołu szkolno-gimnazjalnego. Zakład Energetyczny w marcu wykonał przyłącza energetyczne do pompowni i przepompowni ścieków na ul. Lubelskiej i Kościelnej. Przystąpiono również do wykonania kanalizacji z zakresu rzeczowego przewidzianego na II kwartał 2009 r. Prace są kontynuowane.

	2.
	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę


	300.000,00
	3.329,00


	283.748,07
	W dniu 08.01.2009 podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt (część północno-zachodnia) - wydatek niewygasający z 2008 r.. 

W dniu 16.01.2009 ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Majdan i Zakręt. W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 24.02.2009 r. Termin realizacji umowy do 30.09.2009r. 

	3.
	Budowa Sali gimnastycznej w Gliniance
	1.370.000,00
	0,00
	1.279.332,47
	Trwa budowa sali gimnastycznej w Gliniance przy budynku gimnazjum w oparciu o umowę zawartą w styczniu 2008r. z firmą  Rembud Garwolin. Termin realizacji – do 30 czerwca 2009r. Dnia 9.03.2009 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych na wykonanie uzgodnienia ZUD przebiegu planowanego zamiennego przyłącza wodociągowego. Zlecono wykonanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu wokół sali gimnastycznej, zamiennego projektu przyłącza wodociągowego i kosztorysu inwestorskiego i nakładczego dot. przyłącza. Termin wykonania zlecenia - do 10.04.2009 r.

	4.
	Modernizacja ogrzewania w Pęclinie
	60.000,00
	0,00
	0,00
	Trwa opracowanie wytycznych do projektu modernizacji ogrzewania.

	5.
	Budowa przedszkola w Zakręcie - projekt


	100.000,00
	96,86
	72.174,46
	Dnia 14.01.2009r. zawarto umowę po zakończonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego z firmą „Archius” s.c. z Poznania – na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej przedszkola w Zakręcie przy ul. Świerkowa/Sosnowa na działce nr 138/4 - kwota umowna 72.077,60 zł. Termin wykonania projektu – do 30 czerwca 2009r. 

	6.
	Termomodernizacja przedszkola w Wiązownie 
	400.000,00


	6.500,00
	229.124,66
	Dnia 17.01.2009r. zawarto umowę po zakończonym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dachu budynku przedszkola i montażu konstrukcji wsporczych pod kolektory oraz wymianę instalacji odgromowej budynku – kwota 218.354,60 zł. Termin wykonania do 30 czerwca 2009r. Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Zlecono i wykonano dostawę i montaż systemu alarmowego i detektorów gazu w kotłowni gazowej przedszkola.

	7.
	Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gliniance
	550.000,00
	0,00
	550.00,00
	Inwestycja w trakcie realizacji.

Zgodnie z zawartą umowę - termin zakończenia robót  do 30.06.2009r.

	8.


	Budowa drogi w Radiówku - etap II
	400.000,00
	0,00
	0,00
	Dnia16.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert na budowę drogi w Radiówku - etap II (zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego). Postępowanie przetargowe w toku.

	9.
	Budowa drogi Wiązowna - Pęclin 


	300.000,00
	1200,00
	2.419,48
	Dnia 13.02.2009r. zawarto zlecenie na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego odcinka drogi planowanego do realizacji w 2009r. Zlecenie wykonano do dnia 19.02.2009r. 

Dnia 16.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert na budowę drogi Wiązowna-Pęclin (zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego). Postępowanie przetargowe w toku.

	10
	Budowa drogi w Majdanie - etap II


	300.000,00
	0,00
	0,00
	 Dnia16.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę drogi w Majdanie- etap II (zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego). Postępowanie przetargowe w toku.

	11.
	Budowa chodnika w Wiązownie ul. Lubelska - etap III – pomoc rzeczowa JST


	150.000,00


	0,00
	0,00
	Urząd Marszałkowski poinformował o konieczności zwołania rady technicznej w sprawie przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Lubelskiej. Termin rady technicznej nie jest znany. 

	12.
	
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na drogi powiatowe na terenie Gminy Wiązowna
	140.000,00
	0,00
	0,00
	Została podjęta uchwała nr 296/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.

Pomoc finansowana przeznaczona jest na:

· budowę drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec,

· naprawę drogi powiatowej Nr 2705W w ul. Kościelnej od rzeki Mienia do ul. Lubelskiej (remont + odwodnienie),

· remont chodnika w drodze powiatowej Nr 2705W w ul. Kościelnej w Wiązownie,

· wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy chodnika w drodze powiatowej Nr 2702W w ul. Szkolnej (Zakręt).

	13.
	Modernizacja sieci komputerowej w UG


	25.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	Zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 15.000 zł. brutto.

	14.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna (wymiana lamp)
	350.000,00
	75.072,57
	300.732,97
	Płatności zgodnie z umową Nr CRU/258/2008r. z dnia 25.06.2008r. Płatność rat kapitałowych i odsetek zgodnie z umową za okres I-III 2009r.

	15.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego


	330.000,00
	0,00
	0,00
	Trwa przygotowywanie informacji dot. planowanych lokalizacji uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna, na podstawie złożonych wniosków - celem ich zaopiniowania przez Komisję Gospodarczą Rady Gminy.

	16.
	Zakup gruntów


	50.000,00
	0,00
	0,00
	

	17.
	Dotacja na zadanie inwestycyjne dla ZWiK- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m.in. w Emowie i projekt modernizacji oczyszczalni
	120.000,00
	0,00
	0,00
	Podpisano umowę ze ZWiK o formie przekazania środków.

	18.
	Zakup rozdrabniarki gałęzi
	15.000,00
	0,00
	0,00
	Trwa dobieranie odpowiednich parametrów technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu zamówienia i zakupu rozdrabniarki. 



	19.
	Rozbudowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Gliniance - projekt


	50.000,00
	0,00
	42.700,00
	W dniu 23.02.2009 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, termin wykonania dokumentacji do 29 maja 2009 r.

	20.
	Cross financing w zakresie „Programu Aktywizacji Społ-Zaw Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna- rzutnik multimedialny, laptop, aparat cyfrowy.


	4.148,00
	4.367,00
	4.148,00
	Zakupiono:

1/ Zestaw komputerowy i drukarkę 

2/ Szafę na dokumenty,

3/ Krzesło obrotowe

Środki finansowe  wydatkowano w 100%.

	21.
	Cross financing w zakresie „Programu Aktywizacji Społ-Zaw Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna
	219,00
	
	219,00
	

	22.
	Adaptacja budynku komunalnego w Rzakcie


	80.000,00
	0,00
	0,00
	

	23.
	Projekt adaptacji i rozbudowy budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe


	100.000,00
	0,00
	0,00
	

	24.
	Budowa przedszkola  w Zakręcie 


	500.000,00
	0,00
	9.000,00
	Dnia 23.02.2009r. zawarto zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz kosztorysów inwestorskich i nakładczych w II częściach (remont, przebudowa) pod kątem zaadoptowania na przedszkole budynku starej szkoły podstawowej (kaplicy) w Zakręcie przy ul. Szkolnej 11. Ekspertyza została wykonana za kwotę 9.000,00 zł.

	25.
	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap IV


	47.000,00
	209,06
	43.609,34
	Trwają prace projektowe doprojektowania odcinków kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w obrębie Wiązowny Gminnej. Złożono wnioski do PGE-Dystrybucja Rejon Energetyczny Otwock o warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków. Wydatek za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie odbitek map wielko wymiarowych.

	26.
	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V


	363.000,00


	0,00
	347.876,90
	Trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej we wsi Góraszka, Boryszew i części wsi Duchnów.

	27.
	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap VI


	140.000,00
	0,00
	139.996,22
	Trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej w części Wiązowny Kościelnej i we wsi Żanęcin. Złożono wnioski do PGE-Dystrybucja Rejon Energetyczny Otwock o warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków.

	28.


	Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury  
	200.000,00
	0,00
	0,00
	Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.

	29.
	Budowa boiska w Majdanie


	100.000,00
	0,00
	0,00
	Złożono do Starosty zamiar budowy boiska oraz złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Odnowa Wsi” PROW 2007-2013

	30.
	Zakup kontenera z przeznaczeniem na cele socjalne sportowców w Wiązownie oraz oświetlenie terenu boiska


	30.000,00
	0,00
	0,00
	Złożono do Starosty zamiar wymiany zaplecza gospodarczego boiska oraz złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Odnowa Wsi” PROW 2007-2013

	31.
	Zakup wiat przystankowych
	32.000,00
	0,00
	0,00
	

	32.
	Realizacja programu „Odnowa Wsi”


	395.000,00
	672,12
	0,00
	Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Odnowa Wsi” PROW 2007-2013.

	
	Podsumowanie
	Plan
	Wydatek
	Zaangażowanie
	

	
	
	11.556.367
	113.603,09
	7.868.160,98
	

	
	


